

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๓ มิถุนายน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๓๖๐	๓ มิ.ย. ๖๖	๓ มิ.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการดำเนินการเลือกตั้งพร้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๑๒,๐๐๐	๑๑,๕๔๑	๑๑ พ.ค. ๖๖	๒ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ระเบียบ กฎหมาย และปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๑๐	๒๙ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๑๒ สิงหาคม	๗๐,๐๐๐	๖๒,๘๘๗	๑๒ ส.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗. ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการจัดกิจกรรมพระราชพิธีอื่นๆ	๖๕,๐๐๐	๒๗,๔๑๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขบโคค

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการติดตั้งการ์ดเขียวบริเวณเขื่อนกั้นตลิ่ง (บริเวณซอย ๒) หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (บริเวณเลียบบคลองพระอุดมฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๘	๑,๖๒๘,๐๐๐	๑,๖๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☒ ยังไม่ดำเนินการ(๐%) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการลงหินคลุกถนน (บริเวณซอยบ้านนายมานะ เสมอหัตถ์) หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๕๐	๑๔ มี.ค. ๖๖	๑๔ มี.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและ ผู้นำชุมชน	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๗,๐๖๕	๒๕ ม.ค. ๖๖	๒๕ ม.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๗๐๕	๘ พ.ค. ๖๖	๘ พ.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันการติดสารเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑๐,๔๐๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการฝึกอบรมทบทวน และศึกษาดูงาน อปพร.	๓๒๕,๐๐๐	๒๗๙,๓๗๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๕. ติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมเดินสายท่อและตู้อุปกรณ์ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. จัดตั้งใหม่	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๓,๕๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการป้องกันอุบัติเหตุในวงเทศกาลและสาธารณสุขต่างๆ	๒๖,๐๐๐	๑๕,๔๒๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการซ่อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙. โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ชุมชนตำบลคลองควาย	๒๙๔,๑๐๐	๒๘๒,๓๖๑	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการอบรมเพิ่มพูนรายได้ให้ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๒๒,๖๓๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการอบรมป้องกันและควบคุม ผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๗๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ(๑๐๐%)	ไม่มี	ไม่มี